

Цифрова трансформація ДПС

Дорожня карта



Портфель проектів цифрової трансформації

ІКС Адміністративне та судове оскарження

Підсистема «Автоматичний обмін податковою інформацією» ІКС «Міжнародний автоматичний обмін інформацією» (стандарти CbC/CRS)


Контакт-центр ДПС

ІКС електронного аудиту «Е-аудит»

ІКС «Автоматизована система роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансферного ціноутворення»

Електронна система обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (е-акциз)

ІКС «Автоматизована система управління ризиками»



Створення підсистем ІКС «Адміністративне та Судове оскарження»

Підвищення оперативності при виконанні судових рішень
Аналіз судової практики для підвищення ефективності

Розпорядження КМУ від 05.07.2019 № 542-р

Джерело фінансування - Міжнародна технічна допомога (EU4PFM)


Реалізовано

- Укладено міжнародний договір на створення для ДПС ІКС «Адміністративне та судове оскарження»
- У відповідності до затвердженого плану створення Системи у повному обсязі та вчасно завершено усі етапи аналізу, проектування та розробки Системи
- Завершено випробування Системи
- Проведено навчання користувачів та адміністраторів Системи
- Затверджено технічну та експлуатаційну документацію

Наступні кроки

Введення Системи в експлуатацію

Термін - липень 2023



Розвиток ІКС «Міжнародний автоматичний обмін інформацією» модуль CRS/CbC

Запобігання ухиленню від сплати податків, упередження розмивання податкової бази, при неправомірному застосуванні положень міжнародних договорів

Міжнародні угоди

Джерело фінансування - Міжнародна технічна допомога (EU4PFM)

Реалізовано

- Внесені зміни до Податкового кодексу України
- Укладено договір від 22.07.2022 № 2022/4-3-207 на розробку ПЗ
- Розроблено та затверджено Технічне завдання та Доповнення до нього
- Розроблено електронні формати документів, забезпечено можливість подання через ІКС ДПС звіту CRS у форматі, OECD (CRS xml Schema v2.0)
- Побудовано комплексну систему захисту інформації (КСЗІ)
- Зареєстровано ДПС України на міжнародній платформі автоматичного обміну інформацією CTS. Отримано доступ до тестового середовища
- Проведено попередні випробування повного функціоналу модулю (отримання звітів через ІКС ДПС, їх перевірка, формування пакетів для юрисдикцій, відправка сформованих пакетів до юрисдикцій через CTS, отримання через CTS пакетів, для України) та розпочато дослідну експлуатацію.

Наступні кроки

- Завершити дослідну експлуатацію модулю, підписати акт приймання-передачі та акт про передачу прав інтелектуальної власності
- **Термін – 19.07.2023**
- Ввести модуль в експлуатацію
- **Термін – серпень 2023**
- Отримати позитивну оцінку Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей
- **Термін – 2023 рік**

Джерело фінансування - Міжнародна технічна допомога (EU4PFM)

Реалізовано

Укладено договір від 31.01.2022 № 2022/4-3-17

Встановлено нове апаратне та програмне забезпечення Контакт-центру ДПС

Впроваджено 2-й регіональний кластер Контакт-центру ДПС

Впроваджено систему аналітики розмов

Встановлено модуль Call-back для втрачених дзвінків та попередньо запрограмований Call-back

Забезпечено відображення історії звернень клієнта в інтерфейсі CRM

Забезпечено трансляцію запису про борг ФО за її запитом (при вводі ІПН в телефоні)


Впроваджено функціонал оцінки клієнтом Контакт-центру

Проведено тестування Системи Контакт-центр ДПС та дослідну експлуатацію

Наступні кроки

- Виконати повноцінний запуск Системи Контакт-центру ДПС та ввести в експлуатацію

Термін – червень 2023



Джерело фінансування - Міжнародна технічна допомога (EU4PFM)

Реалізовано

Підготовлено проект змін до Податкового кодексу України

Підготовлено технічні вимоги ІКС «е-Аудит»

Погоджено технічні вимоги ІКС «е-Аудит» з Міністерством фінансів України

Технічні вимоги направлено на Проєкт EU4PFM для організації та проведення міжнародних торгів

Технічні вимоги пройшли перевірку експертами проєкту EU4PFM

Опрацьовано запитання потенційних учасників торгів, отриманих в ході ринкових консультацій. За результатами уточнено Технічні вимоги

Оголошено проведення міжнародних торгів на розробку програмного забезпечення ІКС «е-Аудит»

<https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-601639>

Описано більше 250 аудиторських тестів (алгоритмів)

Наступні кроки

Укладання договору з переможцем торгів

Термін – жовтень 2023

Розробка Технічного завдання
Розробка технічного та робочого

проектів, створення КСЗІ

Встановлення ПЗ в тестовому

середовищі

Навчання фахівців

Дослідна експлуатація

Введення в експлуатацію

*Термін – у терміни відповідно до договору,
але не пізніше 01.01.2025*

ІКС «Автоматизована система роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення»

Підвищення рівня ефективності кількісного та якісного аналізу великих масивів інформації для цілей податкового контролю у сфері трансфертного ціноутворення

Розпорядження КМУ від 05.07.2019 № 542-р

Джерело фінансування - Міжнародна технічна допомога (EU4PFM)

Реалізовано

Укладено договір № 2023/4-3-153 від 29.05.2023 на розробку ПЗ ІКС «Автоматизована системи роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення»

Розроблено та затверджено Статут проекту

Розроблено та затверджено План виконання етапів проекту

Наступні кроки

- Розробка Технічного завдання
Термін – 27.07.2023
- Розробка технічного та робочого проектів, створення КСЗІ
Термін – 22.02.2024
- Встановлення ПЗ в тестовому середовищі
Термін – 27.02.2024
- Навчання фахівців
Термін – 22.04.2024
- Дослідна експлуатація
Термін – 21.06.2024
- Введення в експлуатацію
Термін – 01.08.2024

Створення ІС електронного адміністрування акцизного податку з алкогольних напоїв за допомогою марки акцизного податку (е-акциз)

Забезпечення простежуваності обігу
алкогольних напоїв

Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1251 (зі
змiнами)

Джерело фінансування - Міжнародна допомога (ТАПАС)

Реалізовано

Укладено договір від 15.12.2021 № ТАРАС-АGR-2021-097

Розроблено Технічне завдання

Виконано проектування архітектури центральної бази даних
обліку акцизних марок (ЦБД ЕАМ)

Розроблено макети, мокапи та прототипи робочого місця
співробітника ДПС

Сформовано таблиці та основні сутності ЦБД ЕАМ

Розроблено служби для взаємодії з зовнішніми сервісами

Запроваджено інформаційну взаємодію з ДП

ПК «Україна» в електронному вигляді в частині передачі
заявок-розрахунків на виготовлення МАП для алкогольних
напоїв

Наступні кроки

- Оновлення технічних вимог до системи після внесення змін до законодавства
- Доопрацювання програмного забезпечення відповідно до змін, внесених до технічних вимог

ІКС «Автоматизована система управління ризиками» (АСУР)

створення умов для сприяння дотриманню податкового законодавства та мінімізації ризиків несплати податків та стимулювання підвищення рівня податкової культури

Розпорядження КМУ від 05.07.2019 № 542-р

Джерело фінансування - Орієнтовно : Міжнародна допомога Проєкт (EU4PFM)

Реалізовано

Розроблено проекти Концепції функціонування системи управління податковими ризиками, Методики оцінювання ступенів податкових ризиків, Порядку формування паспорту податкового ризику та опрацювання інформації, що міститься у ньому

Підготовлено пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України

Підготовлено проект технічних вимог на розробку програмного забезпечення АСУР

Здійснюється розробка паспортів податкових ризиків

Наступні кроки

Визначити джерело фінансування

Термін – 2023 рік

Проведення закупівлі та укладання договору на розробку ПЗ АСУР

Термін – за узгодженням щодо фінансування

Створення та впровадження АСУР:

- Розробка Технічного завдання
- Розробка технічного та робочого проектів та КСЗІ
- Навчання фахівців
- Дослідна експлуатація
- Введення в експлуатацію АСУР

Термін – відповідно до укладеного договору